



УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности  
главного инженера

А.И.Злотников

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ КЖРЭУП "СЕЛЬМАШЕВСКОЕ" НА 2023 ГОД

№ № п/п	Адрес дома	Номера подъездов, в которых запланирован тек.ремонт	№ ЖЭУ	Сроки выполнения работ											
				1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
				янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Царикова, 59	1	1												
2	Царикова, 59	2	1			1									
3	Царикова, 59	3	1				1								
4	Царикова, 59	4	1					1							
5	Царикова, 59	5	1						1						
6	Царикова, 59	6	1							1					
7	Иногородняя 8-я, 2	1	1								1				
8	Иногородняя 8-я, 2	2	1									1			
9	Богданова, 17	1	2										1		
10	Богданова, 17	2	2		1										
11	Дворникова,4	2	2			1									
12	Дворникова,4	3	2				1								
13	Дворникова,26	1	2					1							
14	Дворникова,3	1	2						1						
15	Дворникова,3	4	2							1					
16	Горбатова, 35	6	2								1				
17	проспект Космонавтов,34	1	4									1			
18	Рощинская, 2а	5	4				1								
19	Рощинская, 2а	4	4					1							
20	Рощинская, 2а	3	4						1						
21	Рощинская,10	1	4							1					
22	Рощинская,2	3	4								1				
23	Рощинская,2	2	4									1			
24	Рощинская,2	1	4										1		
25	Ефремова М.Г., 1	1	6											1	
26	Ефремова М.Г., 5	3	6				1								
27	Чапаева, 16	1	6						1						
28	Чапаева, 2	2	6							1					
29	Фадеева, 7	1	6								1				
30	Фадеева, 7	2	6									1			
31	Ефремова М.Г., 1	2	6										1		
32	Максима Богдановича, 20	7	7					1							
33	Максима Богдановича, 22	4	7				1								
34	Осипова, 15	6	7					1							
35	Осипова, 3	2	7						1						
36	Осипова, 1	3	7							1					
37	Л.Карастяновой,6	1	7								1				
38	проспект Космонавтов, 67	4	7									1			
39	Народного Ополчения,4/1	1	9		1								1		
40	Народного Ополчения,4/2	1	9			1									
41	Народного Ополчения,4/3	1	9				1								
42	Народного Ополчения,10	1	9					1							
43	Народного Ополчения,10	2	9						1						
44	Народного Ополчения,14	1	9							1					
45	Народного Ополчения,14	2	9								1				
46	Народного Ополчения,14	3	9									1			
47	Чапаева,2	1	6										1		
ИТОГО:			0										1		
ВСЕГО подъездов:		47	47	5				18			18			6	

Заместитель директора  
Начальник технического отдела

М.П.Хмарик  
О.П.Кравцова